УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Просницкого сельского поселения 
от 28.06.2013 № 66а

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Просницкого сельского поселения
	№ 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный  исполнитель

	1
	Создание рабочей группы
	до 01.07.2013г.
Постановление администрации от 28.06.2013  № 66а «ОБ утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Просницкого сельского поселения»
	Администрация сельского  поселения
( далее - Заказчик)

	2
	Подготовка и размещение уведомления Заказчиком о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения с информацией о техническом задании на разработку схемы водоснабжения и водоотведения и о порядке предоставления исходных данных разработчику схемы водоснабжения и водоотведения (Исполнителю) 
	Установлено решением протокола заседания рабочей группы
до 04.07. 2013 
(в течение 3 календарных дней с даты принятия решения о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения)
	 Заказчик

	3.
	Направление уведомления  Исполнителем о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения Заказчику
	до 09.07 2013г.
(оферта договора на разработку схемы водоснабжения и водоотведения ) 
	Исполнитель

	4.
	Размещение уведомления Исполнителя о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения
	до 12.07.2013г.
( в течение 3 календарных дней с даты его поступления). 
	 Заказчик

	5
	Подготовка исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения по запросам разработчиков 
	до 29.07.2013г.
(в течение 14 календарных дней с даты получения запроса ) 
	 Заказчик

	6 
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения
	до 12.09.2013г.
(по договору на разработку схемы теплоснабжения) 
	Исполнитель

	7 
	Опубликование в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения  на официальном сайте администрации
	до 27.09.2013 г. 
(в течение 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение) 
	Заказчик

	8.
	Сбор замечаний и предложений по схеме водоснабжения и водоотведения
	до 27.10.2013 г. 
(в течение 30 календарных дней с даты опубликования схемы теплоснабжения) 
	Заказчик 

	9.
	Организация и проведение публичных слушаний по схеме водоснабжения и водоотведения
	до 11.09.2013 г.
(не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений) 
	Заказчик

	10
	Размещение информации о месте проведения публичных слушаний по схеме водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации поселения 
	до 04.11.2013г.
(за 7 дней до проведения публичных слушаний) 
	Заказчик

	11
	Размещение  на официальном сайте администрации поселения заключения о результатах проведения публичных слушаний и протокола публичных слушаний
	до 14.11.2013 г. 
(в течение 3 календарных дней с даты завершения  публичных слушаний) 
	Заказчик

	12
	Внесение изменений и дополнений в схему водоснабжения и водоотведения по результатам публичных слушаний
	до 19.11.2013г. 
	Исполнитель

	13
	Принятие решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения либо о возвращении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку для учета замечаний и предложений
	до 19.11.2013 г. 
(в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний) 
	Заказчик 

	14
	Размещение схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации поселения
	до 06.12. 2013г. 
в течение 15 календарных дней с даты утверждения 
	Заказчик

	15
	Опубликование в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации поселения
	до 09.12.2013г.
( течение 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации) 
	Заказчик


Глава администрации

Просницкого сельского поселения                                        О.А. Дровосекова
